



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

Dipartimento per i Trasporti la Navigazione
ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 4

Circolare
Prot. R.U. 26222
ALLEGATO

Roma, li 28 settembre 2012

OGGETTO: Protocollo MCTCNet2; adeguamento del cronoprogramma.

Alle Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI

Agli Uffici della Motorizzazione Civile
LORO SEDI

Ai Centri Prova Autoveicoli
LORO SEDI

All'Assessorato ai Trasporti
Turismo Comunicazione della
Regione Sicilia
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e Trasporti
Motorizzazione Civile
Lungo Adige San Nicolò, 14
38100 TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizioni Traffico e Trasporti
Via Crispi 8
BOLZANO

Alla Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale per la Mobilità Energia ed Infrastrutture e Trasporti
Via Giulia, 75/1
34100 TRIESTE

e p.c.

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento Pubblica Sicurezza
Piazza del Vicinale, 1
00184 ROMA

Alla CNA AIRA
Via G. A. Guattani, 13
00161 ROMA

All'ANARA Confartigianato
Via S. Giovanni in Laterano, 152
00184 ROMA

A CASARTIGIANI
Via Flaminio Ponzio,2
00153 ROMA

All'AICA
Via A.G.Ragazzi,9
40011 Anzola Emilia (Bo)

Alla ACEA
Via Strada Parma,34 Frazione Pilastro
LANGHIRANO (PR)

All'U.P.I.
P.zza Cardarelli 4
00186 ROMA

All'ANCI
Via dei Prefetti, 46
00100 ROMA

All'U.N.A.S.C.A.
Piazza Marconi,25
00144 ROMA

Alla CONFARCA.
Via Laurentina, 569
00143 ROMA

All'A.I.D.A.C.
V Licio Stolone 142
00100 ROMA

All'ACI
Via Marsala, 8
00100ROMA

All'ANFIA
Corso Galileo Ferraris, 61

10100 TORINO

Alla CUNA
Corso Galileo Ferraris, 61
10128 TORINO

OGGETTO: Protocollo MCTCNet2; adeguamento del cronoprogramma.

Si fa seguito alle precedenti disposizioni sull'argomento ed in specie alla Circolare prot. 35230 del 15 dicembre 2011 e relativo cronoprogramma, per comunicare che la fase 2 di quest'ultimo, relativa alle attività di: certificazione dei software PCStazione e PCPrenotazione ed approvazione del sistema Riconoscimento Targa, sta richiedendo più tempo di quello inizialmente previsto.

La causa è sostanzialmente imputabile alla complessità del protocollo MCTCNet2 che si è manifestata ancora più evidente durante le procedure di certificazione dei software PCStazione e PCPrenotazione; a dimostrazione di ciò, per le prove finora condotte, non è stato possibile completare le prove, neanche in 2 sessioni presso la stessa ditta, senza rilevare errori o problemi di implementazione, in quanto hanno richiesto un impegno notevole, in termini di tempo, per la loro correzione.

Solamente a seguito di ripetute sessioni di certificazione presso le varie aziende sviluppatrici di software, si inizia a delineare un quadro più preciso e chiaro dei tempi necessari per il completamento delle attività in parola.

Il cronoprogramma allegato alla presente recepisce quanto sopra manifestato; pertanto le fasi 3 e 4, che sarebbero dovute partire parallelamente a far data 1° luglio 2012, sono posticipate al 1° aprile 2013 e dalla stessa data decorrono i tempi per l'adeguamento dei software PCPrenotazione e PCStazione presso le officine, mantenendo lo stesso tempo precedentemente indicato.

Si precisa inoltre che la fase 5 di adeguamento delle apparecchiature e la fase 6 di installazione di nuove apparecchiature presso le officine viene posticipata al 1° luglio 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio Vitelli)

